zur Sitzung am: 26.09.2013

Beschlussorgan:
(X) Gemeinderat

Tagesordnungspunkt:

Bezeichnung: **Dachsanierung Sport-und Kulturzentrum;**
hier: Beschluss über Ausführung im Haushaltsjahr 2014

()	Einmalige Kosten:	
()	Keine Kosten	

()	Ergebnishaushalt
()	Finanzhaushalt (Investition)

Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
Sollten die Mittel im Budget ausgeschöpft sein, muss der oben genannte Betrag außer- bzw. überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden!	

Folgekosten:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Querenhorst beschließt, die Sanierung des Dachs des Sport- und Kulturzentrums im Winterhalbjahr 2013/2014 auszuschreiben und den Auftrag im Frühjahr 2014 zu erteilen.
Die im Haushaltsjahr 2013 bereitgestellten Mittel, sind in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen.

Sach- und Rechtslage:

In der Ratssitzung am 27.06.2013 hat der Rat der Gemeinde Querenhorst die Sanierung des Dachs vom Sport- und Kulturzentrum vertagt, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine konkrete Kostenaufstellung vorlag.
Nun kommt erschwerend hinzu, dass Dachdeckerfirmen aufgrund des letzten Unwetters mit Hagelschlag bis zum Ende des Jahres ausgelastet sind und keine Aufträge mehr annehmen.
Es wird daher vorgeschlagen, die Mittel für die Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen.
Die Ausschreibung sollte im Winterhalbjahr 2013/2014 erfolgen, sodass der Auftrag dann im Frühjahr 2014 vergeben werden kann.

Grasleben, den 12.09.2013

(Rietz)