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Beschlussvorschlag:

Per Ausschuss fiir 6ffentliche Sicherheit nimmt die Machbarkeitsstudien sowie die
Ausfiihrungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Es wird ein Arbeitskreis gebildet, der eine Empfehlung zur Entscheidung im Samtge-
meinderat vorbereiten soll. Der Arbeitskreis soll aus jeweils 2 Mitgliedern der Fraktio-
nen im Samtgemeinderat, den Ortsbrandmeistern der Ortsfeuerwehren Grasieben und
Mariental, dem Gemeindebrandmeister sowie dem Samtgemeindebiirgermeister mit
seinen zustindigen Verwaltungsmitarbeitern bestehen.

Der Samtgemeindeausschuss beschlieBt entsprechend.

Sach- und Rechtslage:

Vorbemerkungen:

Seitens der Ortsfeuerwehren Grasleben und Mariental liegen Antrige aus dem Jahr 2013
vor, die Feuerwehrhduser der Stutzpunktfeuerwehren zu erweitern. Der Samtgemeinderat
hat dazu festgelegt, dass zun&chst fir beide Feuerwehrhiuser eine Machbarkeitsstudie er-
stellt wird, die die Erforderlichkeit sowie Art und Umfang von baulichen MaRnahmen unter-
sucht. Erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudien werden konkrete Planungsauftrage er-
teilt.

Dartiber hinaus hat der Samtgemeinderat im Haushalt 2015 fur den Umbau des Feuerwehr-
hauses Mariental 210.000 € und fur das Feuerwehrhaus Grasleben 10.000 € Planungsleis-

tungen zur Verfugung gestellt. Fur das Feuerwehrhaus Grasleben wurde eine Verpflich-
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tungserméchtigung in Héhe von 200.000 € veranschlagt. Die Haushaltsgenehmigung der
Kommunalaufsicht des Landkreises Helmstedt liegt mit Bescheid vom 10.02.2015 vor. Die
Kreditaufnahme fiir die vorgesehene Baumafnahme am Feuerwehrhaus Mariental wurde
von der Kommunalaufsicht beschrankt. Fiir diese Manahme missen gemal der Nebenbe-
stimmungen des Genehmigungsbescheides der Kommunalaufsicht Planungen, Kosten-
schatzung und Erlauterungen fiir das Projekt Feuerwehrgeratehaus Mariental vor Beginn der
MaBnahme zur Zustimmung vorgelegt werden. Die Kommunalaufsicht entscheidet dann, ob
die MaBnahme ausgefiihrt werden darf.

Die Verpflichtungserméchtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 fir die Baumafnah-
men am Feuerwehrhaus Grasleben wurde zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes im Hin-
blick auf die Férderung des Nachwuchses der Kinder- und Jugendfeuerwehr genehmigt. Da
der Ansatz von 200.000 € fiir diese MaRnahme nicht ausreichen wird, muss auch fur diese
MaRnahme die Genehmigung der Kommunalaufsicht eingeholt werden.

Machbarkeitsstudien:

Die Verwaltung hat das Ingenieurbliro Kuhn+Partner mbB aus Braunschweig Anfang Mérz
diesen Jahres mit der Erstellung der Machbarkeitsstudien fur beide Feuerwehrhduser mit
folgendem Auftrag erteilt:

«Im Rahmen dieser Studien soll zunichst geklart werden, ob ein Umbau der Feuerwehr-
hduser nach den zu beriicksichtigenden Vorschriften (Niedersachsisches Brandschutz-
gesetz, UVV Feuerwehren, DIN-Vorschriften) Uberhaupt erforderlich ist. Sofern die Erforder-
lichkeit fir baufiche MaRnahmen bejaht werden, sollen Lésungsméglichkeiten vom Auftrag-
nebmer mit einer groben einfachen Kostenschétzung (z.B. nach Bruttorauminhait), soweit
méglich, aufgezeigt werden. Die Objektplanung nach § 34 HOAI ist nicht Gegenstand der
Machbarkeitsstudie.

Der Samtgemeinde wurden die vorliegende Planunterlagen und Daten Uber die bestehenden
Feuerwehrhduser zur Verfiigung gestelit. Am 07.04.2015 hat ein Ortstermin zwischen Auf-
traggeber und ingenieurbiiro unter Beteiligung der Feuerwehr zur Abstimmung der gestellten
Planungsaufgabe stattgefunden. Die Endfassung der Studien liegt der Verwaltung nunmehr
vor. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Sitzung des Ausschusses firr 6ffentliche Sicher-
heit beraten. Die Feuerwehr ist durch den Gemeindebrandmesister als beratendes Mitglied im
Fachausschuss beteiligt. Die Machbarkeitsstudien sind der Vorlage als Anlage beigeflgt. Die
Ortsfeuerwehren Mariental und Grasieben erhalten ebenfalls eine Ausfertigung der jeweili-
gen Studie zur Abstimmung.

Das Buro Kuhn hat den Geb&udebestand einschlielllich der Grundstiicke analysiert und den
geltenden rechtlichen Anforderungen (insbesondere Unfallverhitungsvorschriften und DIN
14092-1 aus 2012) gegenibergestellt und die analysierten Defizite aufgezeigt sowie dazu
L&sungsansitze formuliert.

Die wesentlichen Ergebnisse der Studien sind nachstehend aufgeflhrt. Einzelheiten kdnnen
den beigefiigten Machbarkeitsstudien entnommen werden.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Machbarkeitsstudie noch keine Entwurfs-
planung darstelit und daher auch die genannten Kostenansatze nur grobe Schatzungen sind,

die das voraussichtliche Investitionsvolumen verdeutiichen sollen.
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1. Machbarkeitsstudie Feusrwehrhaus Marientai:

1.1 Vorhandenes Feuerwehrhaus:

Defizite:
Die Studie hat folgende Defizite des vorhandenen Geratehauses aufgedeckt:

Fahrzeugstellpistze:

o Die Stellplatze fir die beiden Einsatzfahrzeuge sind in der Breite zu klein.

o Die Hohen der Tore sind zu niedrig. Er muss gekizrt werden, ob die Erhéhung technisch
und statisch berhaupt méglich ist. Bestandsschutz besteht durch die Beschaffung von
gréferen Fahrzeugen nicht. Soweit technisch nicht realisierbar, ist mit FUK Gber Aus-
nahme verhandein (Fahrzeughéhe plus 0,20 m wie bei Sonderfahrzeugen)

o Der MTW kann auch kiinftig nur im Carport untergestelit werden.

Mannschaftsbereich und Lagerraume:

o Flachendefizit zur aktuellen DIN von 78,51 m2 inkl. Verkehrsflachen rd. 120 m?
o Ausgleich durch Aufstockung tiber vorhandenem Funktionstrakt, da Anbau aufgrund feh-
lender Flache nicht méglich.

Defizite Grundstiick:

o Es fehlen mindestens 12 PKW-Stellplatze (Mindestanforderung)

Das Ingenieurbiiro Kuhn+Partner kommt unter Punkt 11 der Studie (s. Seite 11) zu dem vor-
handenen Feuerwehrhaus zu folgender Betrachtung:

~Grundsétzlich ist es méglich, die grébsten Méngel des Feuerwehrstiitzpunktes, die Unfallsi-
cherheit und die Nutzbarkeit der Mannschaftsriume betreffend, zu beheben. Unter den der-
zeit vorliegenden Bedingungen ist es jedoch nicht maglich, alles in Ganze nach den gesetzli-
chen Bestimmungen auszubessern bzw. danach zu erweitern. Dies gilt hier besonders fiir
den Nachweis der Parkplétze.

Die efforderiichen 12 PKW-Stellptatze lassen sich zwar auf der Griinfléiche des Dahlienplat-
zes realisieren, jedoch entspricht dies nicht den Vorschriften. Die Parkplatze sollen sich auf
dem gleichen Grundstiick befinden, da schnelle und kurze Wege zu den Fahrzeugen ge-
wéhrleistet werden sollen. Auch das Uberqueren einer Strale ist nicht von Vorteil. Ob hier
eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, ist offen.

Daher wird vor jeder weiteren Entscheidung empfohlen:

* Einen Zukauf von Grundstiicken zu kldren, die den richtigen Nachweis der Parkplitze
ermdglichen oder eine Befreiung, bzw. Ausnahme die Parkplédtze betreffend zu erwirken.

» Die notwendige Aufstockung auf das bestehende Mannschaftsgebédude statisch in der
Hinsicht kidren zu lassen, ob der vorhandene Bau ohne Ertiichtigung eine Aufstockung
zuldsst,



» Die technischen statischen Gegebenheiten der Dachkonstruktionen der Fahrzeughalle
mussen untersucht werden (siehe 9.01).
= Line sinnvolle Aufteilung des Raumprogrammes iiber zwei Geschosse ist in einem Ent-

wurf zu Gberpriifen.

Kostenschétzung fiir Umbau:

Bruttokosten

Kosten gemaR Kostenschitzung der mégli- | 462.975 €
chen MaRnahmen Kostengruppen 300, 400

und 700;

Baunebenkosten 20 %: 92595 €
Sicherheit 10 %: 55.557 €
Geschatzte Gesamtkosten: 611.127 €

1.2 Neuer Standort:

Da die bauliche Situation am bestehenden Standort auch bei einer Anpassung beengt ist
und eine weitere zukinftige Erweiterung hier nicht durchfihrbar erscheint, wurde auch iber
die Errichtung eines Neubaus an anderer Stelle nachgedacht.

Ein Neubau wirde gewahrleisten, dass alle rechtlichen Vorgaben bertcksichtigt werden
kénnten und auch Raum fiir eventuell kuinftig erforderlich werdende Erweiterungen verbleibt.

Als geeignetes Grundstlick wurde dazu das Geldnde des ehemaligen Spielplatzes der Ge-
meinde Mariental nahe des Kindergartens vorgeschlagen. Dieses Grundstick befindet sich
in kommunaler Hand und ist von der Lage und ErschlieRungssituation gut fir diesen Zweck
geeignet. Sofern diese Losung favorisiert werden sollte, missten Verhandlungen mit der
Gemeinde Mariental aufgenommen werden. Das Grundstiick ist teilerschlossen. Die An-
schlusse flr Ver- und Entsorgungsleitungen miissen noch erstelit werden.

Kostenschétzung fur Neubau:

Bruttokosten
Kosten gem&R Kostenschatzung der mégli- 841.000 €
chen MaRnahmen Kostengruppen 300, 400
und 700:
Baunebenkosten 20 %: 168.200 €
Sicherheit 10 %: 100.920 €
Geschitzte Gesamtkosten: 1.110.120 €

Die Kosten fur den Erwerb des Grundstiicks und die erforderlichen Anschliisse wurden noch
nicht ermittelt.



2. Machbarkeitsstudie Feuerwehrhaus Grasleben:

Defizite:
Die Studie hat folgende Defizite des vorhandenen Gerétehauses aufgedeckt:

Fahrzeugstellplatze;

o Stellplatzbreiten und —héhen sind zu gering. (Ausnahme mit FUK kldren -Fahrzeughéhe
plus 0,20 m wie bei Sonderfahrzeugen).

o Bei nicht méglicher Abweichung von der notwendigen Durchfahrishéhe muss in weiteren

Schritten untersucht werden, wie aufwendig eine Erhéhung ist.

Das TLF benétigt fur den nachtraglich beschafften Pulveridscher eine Stellplatzerweite-

rung.

Ein neuer Stellplatz muss fur HLF (Multistar) geschaffen werden.

Der vorhandene Steliplatz des HLF kann fur das ELW1 unverdndert genutzt werden.

Der Schiauchanhinger kann in der vorhandenen Doppelgarage verbleiben.

Der Geratewagen muss kiinftig einen vorschriftsmaRigen Stellplatz erhalten.

o
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Mannschaftsbereich und Lagerrdume:

o Flachendefizit zur aktuellen DIN von 93,50 m? inkl. Verkehrsflachen rd. 140 m2
o Wirschaftlichste Lésung = sudlicher Anbau (Empfehlung Seite 15)
o Aufstockung wilrde Mehrkosten in Héhe von 150.000 € verursachen!

Defizite Grundstick:

Es fehlen 7 Parkplitze fir die Einsatzkrifte (Erweiterung auf 30 Parkplatze).

Die Parkplétze der Siidseite sollen auf die Nordseite verlegt werden.

250 m? Ubungsfldche miissen geschaffen werden (ab 4 Stellplatze erforderlich).
Die Trennung Zufahrt/Abfahrt Einsatzfahrzeuge und Einsatzkrafte ist erforderlich.
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Das Ingenieurbiiro Kuhn+Partner kommt unter Punkt 11 der Studie (s. Seiten 12/13) zu dem
vorhandenen Feuerwehrhaus zu folgender Betrachtung:

»Die in den Planen dargestellten »Erweiterungsméglichkeiten” stellen Einzelbausteine dar. Da
sowohl in den Fahrzeugstellplatzen als auch bei den Mannschaftsrdumen Defizite vorhanden
sind, mussen einzelne Erweiterungsméglichkeiten kombiniert werden.

Zwei sinnvolle Erweiterungskombinationen sind vorerst denkbar. Grundsatzlich ist es mag-
lich, die Mangel des Feuerwehrstltzpunktes, die Unfallsicherheit und die Nutzbarkeit der
Mannschaftsraume betreffend, zu beheben, wie dies in der Erweiterungsempfehlung 1 und 2
dargestellt ist. Die etwas geringere Durchfahrtshéhe ist aus unserer Sicht durch eine Befrei-
ung zu beheben.

Erweiterungskombination 1 bezieht sich auf Anbauten fur die Fahrzeuge und den Mann-
schaftsraum. Diese ist wirtschaftlich und genau auf die Fldchenbediirfnisse hin realisierbar.

Erweiterungskombination 2 bezieht sich auf Anbauten fir die Fahrzeuge und eine Aufsto-
ckung fur die Mannschaftsrdaume auf den vorhandenen Mannschaftsraumen. Diese Erweite-
rungsempfehlung ist gut, da diese weitere Anbauten in der Zukunft zuldsst. Aus folgenden
Grinden ist diese Erweiterung gegenwartig nicht die wirtschaftlichste Variante:



* Die Aufstockung miisste Gber die gesamte Fliche erfolgen. Somit wére die Aufstockung
mit ca. 80 m? gréRer als bendtigt.
Zudem wére die Aufstockung teurer als ein Anbau.
Die Mehrkosten fir eine Aufstockung statt Anbau belaufen sich auf etwa 1 50.000,00 €.
Eine Aufstockung behindert wihrend der Bauzeit extrem die Benutzbarkeit des Bestan-
des.

Aus Grlinden der Wirtschaftiichkeit und, um den Stutzpunkt wihrend der Erweiterung be-
nutzbar und verfugbar zu halten, wird die Kombinationsméglichkeit 1 empfohlen.

Die Stellplatze im AuRenbereich (Parkplatze) mussen um 7 Stiick erweitert werden.

Erweiterungskombination 1 (Erweiterungsméglichkeit 1 plus Erweiterungsmaéglichkeit 4)

Anbau im Erdgeschoss an die Mannschaftsrdume,

Gleiche Bauweise wie Bestand mdglich,

146 m? mit Einhaltung aller Grenzabstande moglich,

Erweiterung der Halle (Stellplatze} um einen Stellplatz und Verldngerung des vorhande-
nen Stellplatzes im Norden,

* Die Doppelgarage kann erhalten bleiben.

Kostenschitzung fiir Umbau:

Bruttokosten

Kosten gemaR Kostenschatzung der mogli- | 518.000 €
chen MaRnahmen Kostengruppen 300, 400
und 700:

Baunebenkosten 20 %: 103.600 €

Sicherheitsbetrag ist in der Kostenschatzung
vom Biro Kuhn+Partner bereits enthalten!

Geschétzte Gesamtkosten: 621.600 €

Fazit:

Die ,Krux* bei beiden Varianten stellt in Anbetracht der schlechten Finanzlage das sehr hohe
Investitionsvolumen dar. Mit einem Zuschuss kann aus Mitteln der Feuerschutzsteuer fir ein
DIN-gerechtes Feuerwehrhaus in Héhe von maximal 15 % der zuwendungsfahigen Kosten
gerechnet werden. Im Hinblick auf die Gesamtkosten bringt diese Zuwendung aber leider
keine wesentliche Erleichterung. Fir einen nicht DIN-gerechten Umbau besteht allerdings
keinerlei Aussicht auf eine Zuwendung.

Die derzeitige Finanzlage lasst leider kaum Spielraumn fur Investitionen in dieser Héhe zu,
Die Situation erschwert eine Entscheidungsfindung daher ungemein.

Sofern InvestitionsmaBnahmen trotz der bestehenden schlechten Finanzlage umgesetzt
werden sollen, muUssen diese Maltnahmen die gesetzlichen Anforderungen erfullen und auf
Dauer auch nachhaltig wirken. Entscheidungsrelevant diirfte daher insbesondere fiir das
Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Mariental die Grundsatzentscheidung sein, ob ein Neu-
bau oder ein Umbau angestrebt wird. Nachhaltig erscheint dabei nur die Variante des Neu-
baus zu sein, wobei hier wiederum immense Kosten entstehen.
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Da im Rahmen der Beratungen ber BaumaRnahmen an den Feuerwehrhiusern immer wie-
der die Diskussion um die Organisation der Feuerwehr entbrennen, sei an dieser Stelle die
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr noch einmal erliutert.

Gliederung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben

Der Samtgemeinde Grasleben obliegen gemaR § 98 Abs. 1 Nr. 4 des Niederséchsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die Aufgaben nach dem Niedersachsischen
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG). Gemas § 2 NBrandSchG obliegen ihr damit der ab-
wehrende Brandschutz und die Hilfeleistung im Samtgemeindegebiet.

Zur Erfullung dieser Aufgaben hat die Samtgemeinde Grasleben eine ihren Verhaltnissen
entsprechende Freiwillige Feuerwehr aufgestellt.

Fur die Ausstattung der Feuerwehren gilt die Verordnung tber die kommunalen Feuerweh-
ren (Feuerwehrverordnung — FwVO) vom 30.04.2010 in der zurzeit geltenden Fassung. Die
Mindestausrustung ist in § 4 FwVO geregelt. Diese Vorschrift gibt den Rahmen fiir die erfor-
derliche AusrUistung vor. Sie bildet den einzuhaltenden Mindeststandard.

In Gemeinden und Samtgemeinden mit bis zu zehn Ortsfeuerwehren sind nach § 1 FwVO
zur Sicherstellung des Uberérilichen Brandschutzes mindestens zwei Feuerwehren als Feu-
erwehrstitzpunkte auszustatten. Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben
besteht aus sechs Ortsfeuerwehren (Ortsfeuerwehren Grasleben, Mariental, Querenhorst,
Rennau, Rottorf und Ahmstorf).

Die Orisfeuerwehren Grasleben und Mariental sind Stitzpunktfeuerwehren. Die Ubrigen
Ortsfeuerwehren sind Feuerwehren mit Grundausstattung. Die Gliederung der Freiwilligen
Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben entspricht damit den gesetzlichen Vorgaben.

Eine Ortsfeuerwehr méglichst in jedem Ort gewahrleistet, dass auch in Zukunft eine ausrei-
chende Anzahl von aktiven Feuerwehrmitgliedern zur Verfugung steht. Dabei kommt es auf
jede Frau und jeden Mann an. Mit der Gesamtstirke von 148 Aktiven (Stand 31.12.2014
siehe Jahresbericht des Gemeindebrandmeisters) ist die Freiwillige Feuerwehr zurzeit per-
sonell in der Lage, ihre Aufgaben zu erfillen.

Die Mindeststérke gemaR § 3 FWVO wird von allen Ortsfeuerwehren bis auf die Ortsfeuer-
wehr Rennau erfilllt. Die Mindeststérke betragt fir die Stutzpunkifeuerwehren mindestens 26
und fir die Feuerwehren mit Grundausstattung 20 aktive Feuerwehrmitglieder.



| ; 2012 | 2013 | 2014
LAnzahl Feuerwehr-Standorte 6 | 6 IG
| davon Anzahl Stutzpunktwehren 2 |2 |2 —:/
Anzahl Feuerwehren mit Grundausstat- | 4 4 4
tung ’ ; 1
Anzahi akt. Mitglieder insges. 159 | 130 | 148 |
davon Grasleben 43 | 36 | 36
davon Mariental | 28 | 28 | 33 ;{
davon Querenhorst | 31 | 22 | 26 i
davon Rennau | 12 | 11 | 13 ;’
| davon Ahmstorf | 24 19 | 20

| davon Rottorf | 21 14 | 20 ]

Die demographische Entwicklung wirkt sich leider auch in der Samtgemeinde Grasleben

durch riickldufige Mitgliederzahien bei den aktiven Feuerwehrmitgliedern aus. Doch gerade
im Hinblick auf die demographische Entwickiung ist es wichtig, in jedem Ort aktive Feuer-

waltigen bzw. nachzuholen ist.

Venwaltungsseitig werden investitionsmaRnamen in den Feuerwehrhiusern fur zwingend
notwendig erachtet. Eine fundierte Entscheidungsempfehlung seitens der Verwaltung kann
jedoch zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere aus folgenden Grunden/FragenlUnsicherheiten,
nicht gegeben werden.

*  Welche verbindiichen Aussagen kénnen aufgrund der demographischen Entwicklun-
gen (in Hinblick auf die Mindeststarke) bei immensen Investitionssummen mit Blick
auf die Nachhaltigkeit (Investition fir mehrere Jahrzehnte!) getroffen werden?

. Feuenvehrbedarfsplanung: Wird diese seitens der Vertretung und der Feuerwehren
auch zuklnftig nicht gewtinscht?

* Welche Eigenleistungen sind bei der Feuerwehr aufgrund der ohnehin schon hohen
Belastung méglich, um die Investitionskosten zu senken?

Es wird daher vorgeschlagen, zu diesem Thema bzw. den o. g. Fragen einen Arbeits-
kreis zu bilden, der eine Empfehlung zur Entscheidung im Samtgemeinderat vorberei-
ten soll. Der Arbeitskreis solite aus jeweils 2 Mitgliedern der Fraktionen im Samtge-



Terminvorschlag: 20.10.2015, 18:00 Uhr Rathaus Grasleben, Vertreter werden in der
Sitzung benannt.

Die im Haushalt 2015 zur Verfiigung stehenden Mitte] sollen in das Haushaltsjahr 2016
als Haushaltsrest Ubertragen werden.

Anlagen:

* Machbarkeitsstudien Feuerwehrstitzpunkt Mariental
* Machbarkeitsstudie Feuerwehrstitzpunkt Grasleben



