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Der Gemeinderat nimmt den anliegenden Zwischen-Priifungsbericht des Rechnungspri-
fungsamtes des Landkreises Helmstedt zur Kenntnis

Sach- und Rechtslage:

Die Samtgemeinde Grasleben hat zum 01.01.2011 ihre Finanzwirtschaft auf das Neue
Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die Umstellung ist ein nicht zu unterschat-
zendes Problem in vielen niedersachsischen Gemeinden.

Die Samtgemeinde hat bisher die Eréffnungsbilanzen der Samtgemeinde Grasleben und der
Mitgliedsgemeinden Rennau, Querenhorst und Mariental erstellt. Die Eroffnungsbilanz der
Gemeinde Grasleben ist noch ausstehend, wird aber voraussichtlich zum 31.03.2017 fertig-
gestellt sein. Auch die Jahresabschlisse 2011-2015 der Samtgemeinde und der Mitglieds-
gemeinden konnten noch nicht erstellt werden.

Das Rechnungspriufungsamt (RPA) sieht sich daher verpflichtet, den Vertretungen der
Samtgemeinde nebst Mitgliedsgemeinden einen Sachstandsbericht tber die Umsetzung zur
Aufholung der Jahresabschliisse zu geben. Der Zwischen-Prifungsbericht ist dieser Vorlage
als Anlage beigeflgt.

Anlage:
e Zwischenprifbericht 2016
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Landkreis Helmstedt

Zwischenbericht 2016

Uber die Zeitplanung zur Aufholung der
Jahresabschlisse der

Samtgemeinde Grasleben

Stand: 30.11.2016
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(mit Unterbrechungen)
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1. Vorbemerkungen

Die Samtgemeinde Grasleben hat zum 01.01.2011 ihre Finanzwirtschaft auf das Neue
Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Bisher wurden die Eréffnungsbilanzen der
Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden (MG) Querenhorst und Rennau erstellt, zur
Prufung vorgelegt und sind auch geprift. Die Eréffnungsbilanz der MG Mariental wurde am
17.11.2016 zur Prufung vorgelegt. Die Priifung wird im Januar 2017 erfolgen. Es fehlt noch
die Eréffnungsbilanz der Gemeinde Grasleben. Die Vorgaben der Selbstbindungsbeschliisse
wurden bezogen auf die Erstellung der Eréffnungsbilanzen soweit eingehalten.

Wegen der erst spét erstellten bzw. der noch fehlenden Eréffnungsbilanzen stehen auch die
Jahresabschlisse 2011 bis 2015 aus. Insgesamt handelt es sich um eine Eréffnungsbilanz und
finfundzwanzig Jahresabschlisse, die bereits verfristet sind. Folgen dieses zeitlichen
Rickstandes sind auf der einen Seite das Vorliegen von VerstdBen gegen maBgebliche
Haushaltsvorschriften, insbesondere gegen § 129 NKomVG. Auf der anderen Seite wiegt aus
Sicht des Rechnungsprifungsamtes der Umstand schwer, dass keine Planungssicherheit fiir
die Samtgemeinde Grasleben bzw. flir die Entscheidungen / Beschlisse der Vertretung
besteht, da fiir mehrere Jahre keine endglltigen Ergebnisse vorliegen.

Mit Verfigung vom 18.08.2015 hat der Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehérde die
Vorlage eines selbstverpflichtenden Ratsbeschlusses fiir die Erstellung der Jahresabschliisse
bezogen auf den Finanzplanungszeitraum (vier Jahre bis zum Jahr 2019) gefordert. Diese
Beschliisse wurden auch in 2015 gefasst.

Vor Beginn dieser Prifung wurden alle betroffene Kommunen im Landkreis Helmstedt vom
Rechnungsprifungsamt um konkrete Mitteilung der fortgeschriebenen Zeitplanung fir die
Erstellung der ausstehenden Jahresabschliisse gebeten. Die am 22./28.11.2016 mitgeteilte
Einschatzung wurde im Rahmen dieser Prifung verifiziert. Das Ergebnis der Priifung ist Inhalt
dieses Berichts.

1.1 Prifungsauftrag / Ziel des Berichtes

Der Prifungsauftrag resultiert aus § 155 NKomVG i. V. m. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG und
umfasst die Prifung der Samtgemeinde Grasleben in Bezug auf die Erstellung der
Jahresabschllsse, insbesondere die Aufholung der noch fehlenden Eréffnungsbilanz und der
Jahresabschlisse 2011 bis 2015, sowie die Feststellung des zeitlichen Horizonts zur Erreichung
einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft.

Durch die zeitlich verfristete Erstellung von Jahresabschliissen konnten die gesetzlich
vorgeschriebenen Priifungen durch das Rechnungspriifungsamt nicht durchgefiihrt werden. Das
RPA kann nur bei vollsténdig erstellten Jahresabschliissen, nach entsprechender Erklarung des
Hauptverwaltungsbeamten und der Anzeige der Priifungsbereitschaft tatig werden.

Ziel des Berichts ist die objektive Darstellung des Ist-Zustandes der Samtgemeinde Grasleben
in Bezug auf die zeitliche Aufholung der Jahresabschlisse, der daflr vorhandenen
Personalressourcen  sowie der sonstigen, die Aufholung ggf. beeinflussenden
Rahmenbedingungen. Eine vergleichende Prifung der Kommunen im Landkreis Helmstedt war
nicht Inhalt der Priifung.
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Fir das Rechnungsprifungsamt steht mit diesem Bericht die Information der Vertretung im
Vordergrund. Wegen des noch immer vorhandenen zeitlichen Verzugs in der Erstellung der
Jahresabschliisse wird eine entsprechende Informationspflicht zu den Grinden und
Rahmenbedingungen etc. gegentber der Vertretung aus § 129 NKomVG interpretiert. Dieser
Bericht ist daher der Vertretung (SG und Mitgliedsgemeinden) vorzulegen.

1.2 Prifungszeit / Prifer

Die Prufung erfolgte vorwiegend in der 48 Kalenderwoche 2016. Als Pruferin war Frau
Stuckenberg tétig.

1.3 Prifungsumfang / Prifungsunterlagen

Gepruft wurden die zur Erstellung der Jahresabschlisse zur Verfigung stehenden und dafir
eingesetzten Personalressourcen, die Planung zur zeitlichen Aufholung der ausstehenden
Jahresabschlisse  sowie  die  grundsatzlich in  der Gemeinde  vorliegenden
Rahmenbedingungen, die die Aufholung der Jahresabschliisse beeinflussen kénnten.

Als Grundlage diente ein Interview mit den im Amt flr Finanzwesen eingesetzten
verantwortlichen Beschéftigten. Das Interview erfolgte mittels eines dafir entworfenen
Fragebogens (siehe Anlage).

Das RPA ist der Auffassung, dass die durch die Prifungshandlungen gewonnenen
Informationen und Erkenntnisse eine hinreichend sichere Grundlage fir das Prifurteil bilden.

2. Vorangegangene Priifung

Eine zweite Zwischenzwischenprifung ist im Jahr 2015 erfolgt. Der Bericht datiert vom
10.12.2015 und wurde den Vertretungen zur Kenntnis gegeben:

Samtgemeinderat am 15.03.2016

Gemeinderat Grasleben am 11.04.2016

Gemeinderat Mariental am 19.05.2016

Gemeinderat Querenhorst am 17.03.2016

Gemeinderat Rennau am 16.03.2016

Seinerzeit war Ziel, die ausstehenden Eréffnungsbilanzen der Samtgemeinde sowie der
Mitgliedsgemeinden bis Ende 2016 und die ausstehenden Jahresabschlliisse der Samtgemeinde
und der Mitgliedsgemeinden bis 02/2020 aufgeholt zu haben.

Die aktuelle Prifung soll zeigen, inwieweit diese Ziele eingehalten werden konnten bzw. wo noch
Handlungsbedarf besteht.

3. Durchfiihrung der Prifung

Der Fragebogen wurde der Samtgemeinde in 11/2016 mit der Bitte um Beantwortung zugeleitet.
Die Antworten wurden am 22./28. 11.2016 vorgelegt.

Das angekilndigte Interview unter Bezugnahme auf den von der Verwaltung ausgefllliten
Fragebogen konnte am 30.11. mit Herrn Schulz, Leiter des Amtes filir Finanzen, telefonisch
geflihrt werden, denn es bestand kaum Klarungsbedarf. Die Ergebnisse wurden dokumentiert,
analysiert und in diesem Bericht zusammengefasst.
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3.1 Personalressourcen

Mit der Samtgemeinde Grasleben wurden die Anderungen iber die fiir die Erstellung der
Jahresabschliisse zur Verfigung stehenden personellen Ressourcen erortert. Hierbei wurde
insbesondere auf die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren fachliche
Qualifikation und die fir die Erstellung der Jahresabschliisse zur Verfligung stehenden
Stundenanteile abgestellt.

Die personelle Besetzung fiir die Jahresabschlussarbeiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie
folgt veréndert:

Frau Wiest befindet sich in Elternzeit. Frau Dettlaff ist zusammen mit Herrn Schulz fir die
Haushaltsplanung zustandig und dariiber hinaus nimmt sie die laufende FIBU wahr.

Frau Lohse wurde durch interne Umsetzungsprozesse dem FB Finanzen zugeordnet und
tbernimmt nun Aufgaben flr die Erstellung der Eréffnungsbilanzen und der dann folgenden
Jahresabschlisse.

Als Verantwortliche fur die Erstellung der Jahresabschliisse sind Herr Schulz, Frau Oertel und
Frau Lohse zustandig.

Die Mitarbeiter/-innen verfligen Uber folgende Qualifikationen: Diplom-Verwaltungswirt/-in (FH),
Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), Verwaltungsfachwirtin und eine Birokauffrau, die sich derzeitig
berufsbegleitend im Angestelltenlehrgang | befindet.

Die Arbeitszeit der v. g. Mitarbeiter, die fiir die Jahresabschlussarbeiten anfallen, wird dem
Vernehmen nach wie folgt eingeschatzt:

Herr Schulz:  Unterstiitzung in Bedarfsféllen, Koordinierung u. Steuerung
Frau Oertel:  anteilig 25 von 30 Wochenstunden
Frau Lohse: anteilig 30 von 39 Wochenstunden

Herrn Schulz als Leiter obliegt im Wesentlichen die Koordinierung und Steuerung der
Aufgabenwahrnehmung. Frau Oertel und Frau Lohse erstellen die Eréffnungsbilanzen und sollen
danach auch die Jahresabschliisse erstellen. Frau Oertel obliegt die Anlagenbuchhaltung, sie ist
auBerdem auch als Gleichstellungsbeauftragte tétig. Frau Lohse obliegt vertretungsweise die
Anlagenbuchhaltung, zudem nimmt sie derzeitig an einem Angestelltenlehrgang | teil.

Insgesamt wird aus Sicht der Samtgemeinde Grasleben der Personalbestand zur Aufholung
der Eréffnungsbilanzen und der Jahresabschllisse bezogen auf die mitgeteilte Planung (siehe
Ziffer 3.2) fur schwer einschatzbar gehalten, da aufgrund des kleinen Personalkérpers grundsétzlich ein
erhebliches Risikopotential besteht.

Es ergaben sich folgende Feststellungen:
Urséchlich fir den erheblichen Riickstand ist u.a. der nicht erkannte Personalbedarf (quantitativ
und qualitativ) zum Zeitpunkt der Umstellung auf NKR/Doppik und in den ersten Folgejahren.

Ausgehend von der vorhandenen Qualifikation der jetzt tédtigen o. g. Personen ist die
Samtgemeinde Grasleben fachlich grundsétzlich in der Lage, die Erstellung der ausstehenden
Eréffnungsbilanz und der Jahresabschliisse bewerkstelligen zu kénnen.
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Der Personalbestand der Samtgemeinde Grasleben zur Erstellung der Eréffnungsbilanzen und
der Jahresabschlisse ab 2011 st tatsdchlich als knapp bemessen anzusehen. Zu
berticksichtigen ist dabei auch, dass die verantwortlichen Mitarbeiter/-innen auch noch andere
Aufgaben in der SG-Verwaltung wahrnehmen.

Es ergaben sich folgende Hinweise:

Die SG Grasleben hat bislang auf den Einkauf von Beratungsleistungen durch externe Dritte
verzichtet, die Mitarbeiter/-innen bauen eigenes Knowhow durch die Erstellung der
Eréffnungsbilanzen auf um dies auch zukunftig nutzen zu kénnen. Sie arbeiten kooperativ mit
dem Rechnungsprifungsamt zusammen und setzen gegebene Beratungen und Empfehlungen
um.

Das RPA empfiehlt, soweit dies als notwendig angesehen werden sollte, im Rahmen IKZ Hilfe
von benachbarten Kommunen einzuholen, die bereits wesentlich weiter mit der Umstellung auf
NKR/Doppik fortgeschritten sind. Die Stadt Helmstedt verfligt (iber das erforderliche know-how.
Im Landkreis Helmstedt ist die Stadt Helmstedt im Bereich NKR/Doppik am besten aufgestellt.
Sowohl deren Jahresabschlisse als auch deren Gesamtabschliisse sind bereits gepriift.

Fur Rickfragen und Abstimmungen steht auch das Rechnungspriifungsamt zur Verfligung.

3.2 Zeitplanung

Zum Schwerpunkt Zeitplanung wurde mit der Samtgemeinde Grasleben zunichst die dem
Rechnungsprufungsamt im Interview mitgeteilte Zeitplanung flir die Aufholung der
Jahresabschlisse analysiert. Unter Berlcksichtigung der zur Verfligung stehenden
Personalressourcen wurde erértert, wie realistisch die Zeitplanung ist und wann konkret die
erste Eréffnungsbilanz fertig gestellt sein wird. Die Samtgemeinde wird erst danach in der Lage
sein, mit der Erstellung der Jahresabschliisse zu beginnen.

In einem zweiten Schritt wurden die weiteren =zeitlichen Planungen zur Erstellung der
anschlieBenden Jahresabschliisse besprochen. Darzustellen war ferner in einem
prognostischen Ausblick, wann zu erwarten ist, dass die haushaltsrechtlich vorgesehenen
Fristen zur Erstellung der Jahresabschliisse wieder eingehalten werden.

Darlber hinaus wurden als weiterer Prifungsschwerpunkt die Grundlagen und Annahmen der
vorgenommenen zeitlichen Planungen besprochen.

Die Samtgemeinde geht davon aus, dass sie die fehlenden Jahresabschliisse im Anschluss an
die gepruften und testierten E-Bilanzen erstellen kdnnen wird, also erst ab Mitte 2017.

Zum Schwerpunkt Zeitplanung wurde mit der Samtgemeinde Grasleben zuné&chst die dem
Rechnungsprifungsamt im Interview mitgeteilte Zeitplanung fir die Aufholung der bereits
verfristeten Jahresabschlisse analysiert. Unter Berlicksichtigung der zur Verfligung stehenden
Personalressourcen wurde erdrtert, wie realistisch die Zeitplanung ist.

In einem zweiten Schritt wurde die weitere =zeitiche Planung =zur Erstellung der
anschlieBenden Jahresabschlisse besprochen. Darzustellen war ferner in einem
prognostischen Ausblick, wann zu erwarten ist, dass die haushaltsrechtlich vorgesehenen
Fristen zur Erstellung der Jahresabschliisse wieder eingehalten werden. Darliber hinaus wurden
als weiterer PrlOfungsschwerpunkt die Grundlagen und Annahmen der vorgenommenen
zeitlichen Planungen besprochen.
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Dargestellt wird in einem prognostischen Ausblick, wann zu erwarten ist, dass die
haushaltsrechtlich vorgesehenen Fristen zur Erstellung der Jahresabschllisse wieder eingehalten
werden.

Grafisch stellt sich die Zeitplanung fir die beabsichtigte Fertigstellung der prifféhigen
Jahresabschliisse 2011 - 2026 der Samtgemeinde Grasleben wie folgt dar:
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Hinweis: Das Datenvolumen lasst sich grafisch nicht komplett abbilden.

Das anl. der Zwischenpriifung 2015 angestrebte Ziel, die noch ausstehenden Jahresabschlisse
(2011 — 2014) bis 02/2020 aufgeholt zu haben und die rechtskonforme Erstellung von
Jahresabschliissen mit dem Jahresabschluss 2026 im Jahr 2027 wieder zu erreichen, wird auch
jetzt im Jahr 2016 als fast noch erreichbar angesehen. Es ist geplant, die Jahresabschliisse 2011
— 2015 bis einschl. 10/2020 fertig zu stellen und die rechtskonforme Erstellung von
Jahresabschliissen mit dem Jahresabschluss 2026 in 2027 anndhernd wieder zu erreichen.

Die Samtgemeinde Grasleben hat bisher keine Jahresabschliisse erstellt, die auch bereits geprift
sind. Auf eigene Erfahrung kann nicht zuriickgegriffen werden.

Unter Beriicksichtigung der verfligbaren Zeitanteile der Sachbearbeiterin Frau Oertel wird in der
Planung davon ausgegangen, dass etwa pro Monat ein Jahresabschluss erstellt werden kann.

Es ergaben sich folgende Feststellungen:

Die dem Rechnungsprifungsamt in 2016 mitgeteilte Zeitplanung wird als ambitioniert aber
unbefriedigend angesehen. In dieser Planung wurden Pufferzeiten, wie z. B. fiur Urlaub,
berticksichtigt.

Aufgrund der dargestellten Lage der Samtgemeinde Grasleben und den vorhandenen
Qualifikationen des eingesetzten Personals hélt das RPA die Zeitplanung fir die weiteren
Jahresabschliisse grundsétzlich fir realisierbar. Allerdings ist eine Zeitplanung, nach der erstim
Jahr 2027 wieder ein rechtskonformer Zustand erreicht werden kann, als nicht zufriedenstellend
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zu betrachten. Das RPA verkennt nicht, dass dies der duBBerst knappen personellen Ausstattung
und Versdumnissen der Vergangenheit geschuldet ist. Léngere Personalausfélle oder die
Zuweisung anderer Aufgaben an die Beschéftigten kénnten den Zeitplan auBerdem gefédhrden.

Es ergaben sich folgende Hinweise:

Im Anschluss an die Fertigstellung der Erdffnungsbilanzen und der Jahresabschliisse hat vor
der Beschlussfassung der Vertretung die Prifung durch das Rechnungspriifungsamt zu
erfolgen.

3.3 Sonstige Rahmenbedingungen

Auf die Einhaltung der Zeitplanung haben die in der Kommune vorherrschenden
Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss. Insbesondere die technischen und
innerbetrieblichen Verfahrensablaufe spielen eine entscheidende Rolle, aber auch die
Erwartungen von Seiten der politischen Gremien. Mit der Samtgemeinde Grasleben war somit
zu klaren, wie sich die internen Rahmenbedingungen innerhalb des letzten Jahres geandert
haben bzw. die Arbeit zur Erstellung der Jahresabschliisse méglicherweise beeinflusst wurde.
Gleichzeitig waren auch eventuelle zusétzliche Aufgabenstellungen und / oder andere, die
Zeitplanung beriihrende Umstande zu wirdigen.

Es ergaben sich folgende Feststellungen:

Die eingesetzte Finanzsoftware newsystem kommunal® der Fa. Infoma sowie die
vorhandenen Schnittstellen funktionieren grundsétzlich reibungslos. Updates der Software
verursachen regelmédBig Probleme, die aber zeitnah sowohl selbst als auch in
Zusammenarbeit mit der KDO behoben werden kénnen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Amtern funktioniert ebenfalls. Es wird stetig an der
Verbesserung der Arbeitsabldufe gearbeitet. Dafir werden vom Fachbereich Finanzen
Informationen / Schulungen fir die jeweiligen Mitarbeiter angeboten.

Mit den Gremien wurde bisher der aktuelle Sachstand beziglich der Erstellung der
Eréffnungsbilanzen bzw. der Jahresabschliisse kommuniziert. Uber laufende Entwicklungen wird
dem Vernehmen nach permanent in den Gremien berichtet.

Die bei der Samtgemeinde Grasleben vorherrschenden Rahmenbedingungen sind knapp
ausreichend. Weitere Verzégerungen bei der Erstellung der Jahresabschlisse sind aufgrund
der vorliegenden Rahmenbedingungen nicht zu erwarten, solange die Mitarbeiter/-innen nicht mit
anderen, zusétzlichen Aufgaben belastet werden.

Es ergaben sich folgende Hinweise:

Die Einfihrung von KLR und eines Controllingsystems ist gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund
des vorliegenden Zeitverzuges ist es nach Auffassung des RPA nicht sinnvoll, im Zeitraum der
Autholung solche Systeme einzurichten, da es sonst zu weiteren Verzégerungen bei der
Jahresabschlusserstellung kommen kénnte.

Bei der aktuellen, knapp bemessenen personellen Ausstattung werden andere
Aufgabenstellungen, die ebenfalls von finanzieller und wirtschaftlicher Bedeutung sind,
vernachldssigt werden missen. Es ist Aufgabe der Politik, hier die Vorgaben zu stellen bzw. fiir
die notwendige personelle Ausstattung Sorge zu tragen.
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4. Schlussbetrachtung

Die Aufstellung der  Jahresabschlisse liegt in der  Verantwortung des
Hauptverwaltungsbeamten der Samtgemeinde Grasleben. GemaB § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG
ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres
aufzustellen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen noch eine Eréffnungsbilanz einer Mitgliedsgemeinde
und die Jahresabschliisse fiir die Jahre ab 2011 aus.

Gem. § 155 NKomVG i. V. m. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG hat das Rechnungspriifungsamt die
Samtgemeinde Grasleben in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschliisse, insbesondere die
Aufholung der Eréffnungsbilanzen und der Jahresabschliisse 2011 bis 2015 sowie die
Feststellung des zeitlichen Horizonts zur Erreichung einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft,
geprift. Schwerpunkte der Prifung waren die Personalressourcen der Samtgemeinde Grasleben
zur Erstellung der Jahresabschlisse, die zeitlichen Planungen zur Abwicklung der
Jahresabschlisse der Vorjahre sowie die vorliegenden Rahmenbedingungen.

Es wurde festgestellt, dass mit

° Herrn Schulz, Diplom-Verwaltungswirt (FH),
° Frau QOertel, Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und
o Frau Lohse, Birokauffrau (derzeit Teilnahme am Angestelltenlehrgang 1)

drei qualifizierte Beschéftigte mit der Erstellung der Jahresabschliisse befasst sein werden. Die
fir die Bewaltigung der Jahresabschlisse eingesetzten Personalressourcen werden als
knapp ausreichend angesehen.

Die Finanzsoftware funktioniert grundsatzlich, ebenso die Schnittstellen und groBteils auch die
fachamtsiibergreifende ~ Zusammenarbeit. Die  vorherrschenden  technischen  und
innerbetrieblichen Verfahrensablaufe stellen ausreichend gute Rahmenbedingungen im
Zusammenhang mit der Aufholung der Jahresabschliisse dar.

Auf dieser Grundlage wurde die zeitliche Planung durch die Samtgemeinde Grasleben
vorgenommen, wonach die Aufholung der aktuell ausstehenden Jahresabschliisse 2011-2015
bis 10/2020 und die Erreichung des rechtskonformen Zustandes im Jahr 2027 angestrebt wird.

Im Ergebnis halt das RPA die Planung der Samtgemeinde Grasleben zur Aufholung der
ausstehenden Eréffnungsbilanzen und der Jahresabschliisse firr realisierbar. Aus Sicht des
RPA sollte jedoch von der Einflihrung zusatzlicher Aufgaben in der Zeit der Aufholung abgesehen
werden.

Dieser Bericht ist den Vertretungen der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden vorzulegen.

Um der Informationspflicht gegenliber der Vertretung in den Folgejahren gerecht zu werden,
ist von Seiten des Rechnungsprifungsamtes weiterhin eine jahrliche Fortschreibung der
Planung zur Aufholung der Jahresabschliisse der Samtgemeinde Grasleben vorgesehen.

Referat (R) Rechnungspriifung
Landkreis Helmstedt
Az.: 1413 04 (3)

Helmstedt, den 30 11.2016

gez. Stuckenberg
Referatsleiterin
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5.

Anlage Fragebogen

Gemeinde/Stadt/Landkreis Datum

Personalressourcen

A1l

Hat sich eine Anderung im Vergleich zum Vorjahr (Doppik-Jahresabschllsse) in Anzahl
und Zusammensetzung der Mitarbeiter/-innen, die mit der Erstellung der
LJahresabschliisse befasst sind, ergeben?

A2

Hat sich eine personelle Anderung ergeben beziiglich der Zustandigkeit fir die Erstellung
des Gesamtabschlusses?

A3

Welchen Ausbildungsstand haben die neuen Mitarbeiter bzw. wurde von den vorhandenen
Mitarbeiter/-innen eine Fort- / Weiterbildung (NKR/Doppik) in Anspruch genommen?

A4

Mit welchem Stundenanteil pro Woche sind diese Mitarbeiter fiir die Erstellung E-Bilanz /
Jahresabschluss / Gesamtabschluss eingesetzt? Ergaben sich Anderungen zum Vorjahr?

A5

Welche Aufgaben werden von diesen Mitarbeitern bezlglich der tbrigen Stundenanteile
wahrgenommen? Ergaben sich Anderungen zum Vorjahr?

A6

Wer ist fir die Erstellung des Haushaltes zustandig? Ergaben sich Anderungen zum
Vorjahr?

A7

Wer ist fur das laufende Buchungsgeschaft zustédndig und wer fir die Anlagen-
buchhaltung? Ergaben sich Anderungen zum Vorjahr?

B | AufgabenwahrnehmungPersonal

B1 | Werden die Stundenanteile der fiir die Jahresabschlisse eingesetzten Mitarbeiter auch
tatsachlich dafir in vollem Umfang eingesetzt?

B2 | Halten diese Mitarbeiter den Personalbestand fir die Aufholung der Jahresabschlisse
sowie des Ifd. Tagesgeschéftes flr ausreichend?

C | Zeitplanung

C1 | Haben Sie eine Zeitplanung fiir die Erstellung des Jahresabschlusses / der noch

ausstehenden Eréffnungsbilanz / der noch ausstehenden Jahresabschliisse erstellt?
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C2 | Wenn Ja, wie sieht die Zeitplanung aus?

C3 | Halten Sie diese Zeitplanung fiir die Erstellung der Jahresabschliisse noch fiir
realistisch?

C4 | Hat sich die Einschatzung dieser Zeitplanung bei lhnen zwischenzeitlich gedndert?

C5 | Wenn ja, aus welchen Griinden?

C6 | In welchem Jahr, schatzen Sie danach, dass Sie mit der Erstellung der Jahres-
abschlisse aktuell sind?

C7 | Kénnen Sie einen verbindlichen Termin dafiir nennen, wann der Jahresabschluss
<Jahr> bzw. <Jahr> bzw.<Jahr> bzw.<Jahr> lhrerseits fertig gestellt sein wird?

D | Rahmenbedingungen fiir die Planung

D1 | Wurden bei der Planung so genannte Pufferzeiten (z. B. Ausfalle durch Urlaub, Krankheit,
Ausbildung, Arbeitsplatzwechsel etc.) beriicksichtigt?

D2 | Wenn nein, in wie weit wiirde sich dadurch die Zeitplanung aufgrund von Erfahrungswerten
Ihrer Meinung verschieben?

D3 | Sind zwischen der Fertigstellung des Jahresabschlusses und dem Beschluss-Termin des
Rates/Kreistages bzw. vorher noch des Verwaltungs- / Kreisausschusses Priifungszeit des
RPA sowie flr die Erstellung des Priifberichtes eingeplant?

E | Sonstige Rahmenbedingungen

E1 | Funktionieren die eingesetzten Verfahren (Software, Schnittstellen) oder sind Probleme
aufgetreten?

E2 | Funktionieren die internen Verfahrensablaufe?

E 3 | Wurde / wird externe Beratungsleistung / Unterstiitzung zur Einfiihrung / Umsetzung von
NKR/Doppik in Anspruch genommen?

E4 | Wenn Ja, welches Unternehmen wurde hinzugezogen?

E5 | Wurden vor Beauftragung Angebote eingeholt?
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E6 | Wie ist diese Beratung / Unterstiitzung gestaltet?
Aufgabenstellung?
Zeitlicher Umfang?
Personalstarke?
Finanzeller Aufwand?
F | Politik
F1 | Wie ist die Erwartungshaltung der Politik zur Fertigstellung der Jahresabschliisse?
F2 | Was wurde mit den Gremien aktuell kommuniziert?







