Gemeinde Rennau - Verwaltungsvorlage Nr. 30a

zur Sitzung am: 14.10.2008
(x) Verwaltungsausschuss () Gemeinderat

Beschlussorgan:
() Gemeindedirektor () Verwaltungsausschuss (x) Gemeinderat

Tagesordnungspunkt:

Mehrzweckhalle Rottorf - Dacherneuerung

(x) Einmalige Kosten:
() Keine Kosten

() Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfuigung

Haushaltsstelle:

(x) Die Mittel miissen im Nachtragshaushalt 2008 bereitgestelit werden.

Haushaltsstelle:
Haushaltsansatz:
bisher ausgegeben:
noch verfugbar:

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss empfiehit, vorbehaltlich der Genehmigung des
Nachtragshaushaltsplanes 2008, das Dach der Mehrzweckhalle Rottorf nach der von
der Planungsgruppe Witt vorgeschlagenen Variante 4 zu erneuern.

Der Gemeinderat beschlieBt entsprechend.




Sach- und Rechtslage:

1. Schadenursache:

Im Laufe der Monate Mai bis August 2008 ist es zu einer starken Durchsenkung des Dachs
der Mehrzweckhalle in Rottorf gekommen. Die Verwaltung hatte die Halle sofort gesperrt. Im
August hatte sich der Schaden noch verstérkt. Aus diesem Grund wurde die
Dachkonstruktion abgestitzt. Die Verwaltung hatte vermutet, dass der Schaden durch Sturm
Ausgel6st worden ist. Daher wurde bei dem Geb&udeversicherer der Mehrzweckhalle, der
VGH-Versicherung, ein Sturmschaden angemeldet. Die VGH hat zur Ermittlung der
Schadenursache den 6ffentlich bestellten und Vereidigten fir Schaden an Gebauden, Statik
und Baukonstruktion ,Dipl.-Ing. Reinhard Gibowsky* aus Wolfsburg mit der Gutachtlichen
Stellungnahme zur Sicherung des Beweises zu den Schiaden am Dach der Mehrzweckhalle
Rottorf beauftragt.

Am 17.09.2008 wurde der Gemeinde Rennau das Ergebnis des Gutachtens mitgeteilt. An
diesem Termin haben die Mitglieder des Verwaltungsausschusses teilgenommen. Der
Sachverstdndige kommt zu dem Ergebnis, dass der Schaden am Dach der Halle durch
Abweichungen von den Vorgaben der gepriiften statischen Berechnung und als Folge davon
durch Bruch an einer tiberlasteten Stelle des Tragwerks mit nachfolgender Kettenreaktion an
mehreren benachbarten Dachbindern ausgeldst worden. Der Gutachter hat festgestellt, dass
verschiedene Konstruktionen entgegen der Vorgaben der Statik nicht eingebaut wurden.
Aufgrund dieser Mangel an der Konstruktion ist das Tragwerk gebrochen.

Die Mehrzweckhalle Rottorf wurde nach Aussage von Zeitzeugen in den Jahren 1972/73 in
Eigenleistung errichtet. Die statische Berechnung wurde im Jahre 1972 vom Ing.-Biiro Lips
& Weinkopf aus Kénigslutter aufgestellt. Die Berechnung wurde vom Landkreis Gifhorn am
04. Mai 1972 geprift. Das Dach war zunéchst als Pappdach vorgesehen. Nachtraglich
wurde die Berechnung geéndert, da die Dachdeckung mit Eternitplatten erfolgen sollte.
Dazu solite ein zusatzlicher Aussteifungsverband diagonal unter die Obergurte genagelt
werden. Es wurde festgestellt, dass dieser Verband nicht eingebaut wurde. Die statische
Berechnung des Ing.-Biro Lips & Weinkopf war ordnungsgemaR. Der Schaden ist
eingetreten, weil nicht alle Vorgaben der statischen Berechnung eingehalten worden sind.

2. Keine Anspriiche aus der Sturmversicherung bei der VGH:

Die VGH-Versicherung hat die Regulierung des Schadens am 17.09.2008 miindlich
zuriickgewiesen. Ein schriftliche Entscheidung wird der Gemeinde Rennau noch zugehen.
Die Kosten fur das angefertigte Gutachten werden von VGH in voller Hohe Gibernommen.

3. Koénnen Schadenersatzanspriiche geltend gemacht werden?

Fraglich ist, wer fur das Abweichen von der Statik verantwortlich zeichnet. Der damalige
Burgermeister der Gemeinde Rottorf, Herr Anton Flach, der evtl. (iber den Ablauf der
Baumafinahme und damals Verantwortlichen Auskunft geben kénnte, lebt nicht mehr. Das
Buro Lips- und Weinkopf hat die statische Berechnung richtig vorgenommen und auch die
Anderung vom Pappdach zur Eternitplatteneindeckung berechnet. Der Fehler ist daher bei
der Ausfiihrung entstanden. Akten sind aus dieser Zeit leider nicht mehr vorhanden. Es ist
daher auch nicht festzustellen, welche Firma die Zimmererarbeiten ausgefuhrt hat. Aber
auch wenn der Verantwortliche noch ermittelt wiirde, kénnte dieser nach tGber 30 Jahren
Verjahrung geltend machen, so dass der Anspruch leider ins Leere laufen wirde.



4. Dacherneuerung:

In der letzten Ratssitzung wurden die ersten Entwurfe der Planungsgruppe Witt vorgetragen.
Der Rat hatte beschlossen, die Entwirfe 3 und 4 weiter zu verfolgen. Die Planungsgruppe
Witt hat die Kosten fur diese Varianten berechnet.

Geplant ist fur beide Varianten eine neue Dachkonstruktion aus Holz mit Stahlstitzen, die in
die Halle gestellt werden. Das vorhandene Dachtragwerk ist nicht mehr standsicher. Die
Aussteifung erfolgt tiber die vorhandenen Trauf- und Giebelwénde. Die Griindung der
Stutzen ist Gber neue Einzelfundament vorgesehen. Auf dem vorhandenen Mauerwerk ist
ein umlaufender Ringbalken 24/24 cm geplant. Der Ringbalken wird Gber Anker mit dem
Mauerwerk verbunden. Ein Suchschachtung hat ergeben, dass die vorhandene Griindung
der Wénde aus MW-Steinen besteht. Die Mauerwerkswénde missen tber neue
Streifenfundamente (ca. 40 / 80 cm) abschnittweise unterfangen werden.

Neben den Kosten fur die reine Dacherneuerung wurden Kostenanséatze fir die erforderliche
D&mmung, Hallenbeleuchtung, HallenfuBboden und eine mégliche Empore ermittelt. Eine
Empore ist allerdings nicht unbedingt erforderlich, so dass diese Kosten in der
nachstehenden Ubersicht abgesetzt wurden.

Baukosten:
Variante 3 Variante 4

Baukosten netto 163.708,00 € 159.968,00 €
abziglich Empore 10.000,00 € 10.000,00 €
Summe: 153.708,00 € 149.000,00 €
Honorare nach HOAI fur

a) Statik 6.800,00 € 6.800,00 €
b) Architektenleistung 18.400,00 € 18.400,00 €
Gesamtkosten netto 178.908,00 € 174.200,00 €
zuziglich 19 % MWST 33.993,52 € 33.098,00 €
Gesamtkosten Brutto 212.901,52 € 207.298,00 €
Gerundet 213.000,00 € 207.300,00 €

Zuwendungen:

Die Verwaltung hat Kontakt mit der GLL Braunschweig aufgenommen. Es soll geprift
werden, ob eine Férderung aus dem Programmen ZILE oder anderen Tdpfen erfolgen kann.
Dazu wird in der Sitzung berichtet, da genaue Erkenntnisse noch nicht vorliegen.

Helmstedt, den 28.09.2008
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Planungsgruppe Witt Kornstrasse 17 38154 Konigslutter/OT Lauingen

Grobkostenschiatzung Mehrzweckhalle Rottorf — Variante 4

Pos. 1:

Pos. 2:

Pos: 3:

Pos. 4:

Pos. 5:

Pos. 6:

Pos. 7:

Baustelleneinrichtung pauschal 2.000.00€

Abriss des vorh. Hallendaches , incl. Entsorgung
(Welleternitdachplatten)

pauschal 9.000,00 €

vorh. Trauf- und Giebelwéande an der Stdseite
- abschnittsweise Griindung mittels Streifenfundamenten

26 Ifd. m 158,00 €/Ifd. m 4.108,00 €
- Bodenaushub fur Streifenfundamente
26 ifd. m 75,00 €/Ifd. m 1.950,00 €

Stiitzenfundamente in Halle 1,50m x 0,60m x 0,80m
- Stitzenfundamente herstellen

12 Stck. 280,00 €/Stck. 3.360,00 €
- Bodenaushub fir Stiitzenfundamente
12 Stck. 75,00 €/Stck. 900,00 €

Stahlstitzen HE-B 160
- Stahlstitzen liefern und einbauen

12 Stek. 540,00 €/Stck. 6.480.00 €

- Anprallschutz (~ 3cm Schaumstoff und Teppich) innen vor die
Stahlstitzen

12 Stek. 100 €/Stck. 1.200,00 €
- Lattung zwischen Sparren
225 m? 7,20 €/m? 1.620,00 €

umlaufender Ringbalken 24/24 cm, incl. Vernadelung mit dem MW
tber Anker

85 Ifd. m 68,00 /tfd. m 5.780,00 €
neuer Dachstuhl pauschal 31.000,00 €
26 m? 1.094 Ifd. m Abbund
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Planungsgruppe Witt Komnstrasse 17 38154 Konigslutter/OT Lauingen

Pos. 8:

Pos. 9:

Pos. 10:

Pos. 11:

Pos. 12:

Pos. 13:

Pos. 14:

Pos. 15:

Dammung Dachstuhl

Dammung des Dachstuhls als Aufdach- Dammung auf die Pfettenlage als
Fertigelemente, incl. Bekleidung

460 m? 45,00 €/m? 20.700,00 €

Tonziegel- Dachdeckung
liefern und einbauen
460 m? 55,00 €/m? 25.300,00 €

senkrechte Glaskonstruktion, incl. Liuftungsfiligel und Dachanschlissen
40 m? 250,00 €/m? 10.000,00 €

Aulenwanddammung mittels Warmedéammverbundsystem, diffusionsoffen,
10- 12 cm an der Sudseite

160 m? 72,00 €/m? 11.520,00 €

Putzarbeiten
- Hallen-Innen- Wande

50 m?. 11,00 €/m? 550,00 €
- HallenauRenwéande Sidseite
120 m? 12,50 €/m? 1.500,00€

Malerarbeiten

pauschal 2.000.00 €
Elektroinstallation incl. Beleuchtung

pauschal 6.000,00 €
Erneuerung des HallenfuRbodens

pauschal 5.000,00 €
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Planungsgruppe Witt Kornstrasse 17 38154 Konigslutter/OT Lauingen

Pos. 16: Empore
Pauschal 10.000,00 €
Summe Variante 4 159.968,00 €
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‘ Planungsgruppe Witt Kornstrasse 17 38154 Konigslutter/OT Lauingen—‘

Grobkostenschitzung Mehrzweckhalle Rottorf — Variante 3

Pos. 1: Baustelleneinrichtung pauschal 2.000,00 €

Pos. 2: Abriss des vorh. Hallendaches , incl. Entsorgung
(Welleternitdachplatten)

pauschal 9.000,00 €

Pos: 3: vorh. Trauf- und Giebelwande an der Sudseite
- abschnittsweise Grundung mittels Streifenfundamenten

26 Ifd. m 158,00 €/ifd. m 4.108,00 €
- Bodenaushub fiur Streifenfundamente
26 Ifd. m 75,00 €/ifd. m 1.950,00 €
Pos. 4: Stiitzenfundamente in Halle 1,50m x 0,60m x 0,80m
- Stiutzenfundamente herstellen
12 Stck. 280,00 €/Stck. 3.360.00 €
- Bodenaushub fir Statzenfundamente
12 Stck. 75,00 €/Stck. 900,00 €
Pos. 5: Stahlstiitzen HE-B 160
- Stahlstiitzen liefern und einbauen
12 Stek. 540,00 €/Stck. 6.480,00 €
- Anprallschutz (~ 3cm Schaumstoff und Teppich) innen vor die
Stahlstlitzen
12 Stck. 100 €/Stck. 1.200.00 €
- Lattung zwischen Sparren
225 m? 7,20 €/m? 1.620.00 €
Pos. 6: umlaufender Ringbalken 24/24 cm, incl. Vernadelung mit dem MW
Uber Anker
85 Ifd. m 68,00 /ifd. m 5.780.00 €
Pos. 7: neuer Dachstuhl pauschal 29.240.00 €
24 m? 1.048 Ifd. m Abbund
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Planungsgruppe Witt Kornstrasse 17 38154 Konigslutter/OT Lauingen ]

Pos. 8: Dammung Dachstuhl

Dammung des Dachstuhls als Aufdach- Dd&mmung auf die Pfettenlage als
Fertigelemente, incl. Bekleidung

390 m? 45,00 €/m? 17.550,00 €
Pos. 9 Tonziegel- Dachdeckung
liefern und einbauen
390 m? 55,00 €/m? 21.450,00 €
Pos. 10: Glaskonstruktion, incl. Liftungsfliigel und Dachanschliissen
90 m? 250,00 €/m? 22.500,00 €
Pos. 11: AuRenwandddmmung mittels Warmedammverbundsystem, diffusionsoffen,
10- 12 cm an der Sudseite
160 m? 72,00 €m? 11.520,00 €
Pos. 12: Putzarbeiten
- Hallen-Innen- Wande
50 m2 11,00 €/m? 550,00 €
- HallenauRenwande Sidseite
120 m? 12,50 €/m? 1.500.00€
Pos. 13: Malerarbeiten
pauschal 2.000,00 €
Pos. 14: Elektroinstallation incl. Beleuchtung
pauschal 6.000.00 €
Pos. 15: Erneuerung des HallenfuRbodens
pauschal 5.000,00 €
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Planungsgruppe Witt Kornstrasse 17 38154 Konigslutter/OT Lauingen

Pos. 16: Empore
pauschal 10.000,00 €
Summe Variante 3 163.708,00 €
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Dipl.-Ing. Jan Witt Waldblick 7 38124 Braunschweig Tel. 0531/611999
BUFTRAG: 080276 POSITION: SEITE: s vas san

Vorbemerkung:

Grundlagen der Berechnung sind die z.Z. gliltigen
Bestimmungen und die Bauzeichnungen (Ansichten,
Grundrisse, Schnitte) im MaBstab 1:100.

Baubeschreibung:

Bei der vorliegenden Berechnung handelt es sich die
Sanierung der Mehrzweckhalle in Rottorf. Das vorhandene
Dachtragwerk ist nicht mehr standsicher.

Geplant ist eine neue Dachkonstruktion aus Holz mit
Stahlstiitzen; die Aussteifung erfolgt Uber die vorhandenen
Trauf- und Giebelwdnde. Die Grindung der Stiitzen ist iber
neue Einzelfundamte vorgesehen.

Auf dem vorhandenen Mauerwerk ist ein umlaufender
Ringbalken 24/24 cm (Stahlbeton) geplant. Der Ringbalken
wird ilber Anker mit dem Mauerwerk ,vernadelt’.

Eine Suchschachtung hat ergeben, dass die vorhandene
Griindung der Winde aus MW-Steinen besteht. Die
Mauerwerkswadnde miissen iiber neue Streifenfundamente (ca.
40/80 cm) abschnittsweise unterfangen werden.

Belastungsannahmen:

Nach DIN 1055

Baustoffe:

Beton: c20/25 Cc25/30 Bst 500 A
Holz : NH S10

Mauerwerk : KS 12/1.2 MG II

Baugrund : gemdf Griindungsgutachten

Berechnungsgrundlagen:

DIN 1055 - Lastannahmen

DIN 18 800 - Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion
DIN 1052 - Holzbau

DIN 1053 - Mauerwerk

DIN 1045-1 - Stahlbeton

Inhalt :

Pos. 1: Dachkonstruktion Variante 3

Pos. 2: Dachkonstruktion Variante 4

Pos. 3: Pfetten

Pos. 4: Einzelfundamente
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Projekt: 080276
Dach Mehrzweckhalle Rottorf

STRUKTUR

GmbH

Ing.-Software DLUBAL

5.14.321 Raumliche




Dipl.-Ing. Jan Witt

Waldblick 7 38124 Braunschweig f
| Tel. 0531-611999 1
Projekt: 080276 Position: 2 Seite: 7 ;
Dach Mehrzweckhalle Rottorf Dach Variante 4 )
21.09.2008
STRUKTUR

Isometrie

RSTAB 5.14.321 Raumliche Stabwerke Ing -Software DLUBAL GmbH  www.dlubal.de



